

до Наказу № 6
від 30.03.2021 р.

ПЛАН
заходів з підготовки до роботи в ОЗП

№ з/п	Заходи	Термін виконання	Виконавець
1	Забезпечити виконання річного плану-графіка обслуговування та ремонту обладнання станції	Постійно	Ленда Є.Л.
2	Здійснити випробовування опору ізоляції та заземлюючих контурів (занулення) та блискавкозахисту на відповідність діючим вимогам, отримати акти за встановленою формою	До 31.05.2021	Ленда Є.Л.
3	Здійснювати ТО інверторних станцій згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
4	Утримувати територію станції та прилеглі до неї території у належному санітарному стані, виконувати покіс та видалення скошеної трави, опашку периметру огороження згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
5	Здійснювати контроль та оновлення написів диспетчерських найменувань електрообладнання	Постійно	Ленда Є.Л.
6	Забезпечити надійну та безпечну експлуатацію будівель та споруд, відповідно до вимог нормативної документації	Постійно	Ленда Є.Л.
7	Здійснювати заходи стосовно дотримання протипожежного стану будівлі та споруд, та контролю стану засобів пожежогасіння, згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
8	Провести поточний ремонт підлоги та ревізію електропроводки пересувного посту охорони	До 30.09.2021	Ленда Є.Л.
9	Виконати заміну освітлювальних приладів у коридорних приміщеннях інверторних станцій на LED-світильники	До 30.09.2021	Ленда Є.Л.
10	Перевірити роботу приладів електроопалення та вентиляції виробничих приміщень та посту охорони	До 30.09.2021	Ленда Є.Л.
11	Перевірити наявність справного інструменту для розчищення снігу та піску для посипання майданчиків в зимовий період	До 30.09.2021	Ленда Є.Л.
12	Здійснювати перевірку роботи резервного дизель-генератора, згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
13	Забезпечувати наявність кваліфікованого електротехнічного персоналу, його медогляд, навчання та перевірку знань, згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
14	Забезпечувати електротехнічний персонал спецодягом та взуттям, перевіреними інструментами та пристосуваннями, а також засобами індивідуального захисту, згідно графіка	Постійно	Ленда Є.Л.
15	Перевірити забезпечення електротехнічного персоналу зимовим спецодягом та взуттям	До 30.09.2021	

16	Перевірити наявність запасу ГСМ для нормального функціонування силових трансформаторів та дизель-генератора в ОЗП, відповідно до вимог нормативної документації	До 30.09.2021	Ленда Є.Л.
17	Провести перевірку готовності станції до ОЗП	Жовтень 2021	Ленда Є.Л. Марченко С.О.

Генеральний директор



Є.Л. Ленда